
　McDonald's　128大網店新装　C工事　工程案

着工前会議※14or19or20 中間検査

外部足場組 防湿シート 土間鉄筋組 外周レベル/間仕切り墨出し 壁下地鉄骨 外部シーリング 外部足場バラシ

鉄骨建方・ブドウ棚 土間止め・立上り型枠 土間コン BY土間コン レベラー/立上り巾木塗 BY　SD取付/ガラス 外壁・軒天・巾木塗装 タイル下地モルタル ダメ廻り

屋根工事 タイト屋根伏・雨仕舞/インサート サッシュ・SD取付 外壁サイディング・パラペット・雨仕舞・樋 グラスウール敷・LGS ＰＢ・軒天ケイカル 建具吊り込み 引越し

土間配管調整 土間配管 幕板/リボン/庇 空調工事　吊込み・配管 WD三方枠 キュービクル設置 給水使用開始 受電送電

墨出し 墨出し 厨房先行ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ クリーニング

W-INスタイロ シンダーCON フェロコンハード

厨房床ﾀｲﾙ張り/目地

WC壁ﾀｲﾙ張り WC床/目地 ｸﾙｰﾙｰﾑ床ﾀｲﾙ張り/目地 客席･風除室床タイル張り/目地

天井LGS下地 厨房天井PB貼/壁一部PB貼り 厨房壁天井不燃化粧板張り

客席ｽｸｴｱﾄｰﾝ/ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ貼客席2層目ＰＢ貼

型枠組 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ設置 壁面木下地/DCB/DMB枠取付 WC壁ラスカット

吊り物下地 壁見切り取付 床見切取付 壁SUS.HL.貼 アートワークパネル

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付

天井塗装

客席シート張り 厨房シート貼 ガラスフィルム貼

事務所壁ｸﾛｽ張り

ソフト巾木

セーリングＣＴ 事務所支給品什器設置 客席什器設置

厨房清掃/ｺｰｷﾝｸﾞ 支給品取付 コーキング

天井内配管配線 天井内配線 壁内配管、配線 分電盤設置 盤内結線 照明器具、コンセント取付 厨房電気接続 家具コン

先行埋設配管 配筋結束 先行給水給湯配管 壁内配管、保温 天井ボード開口 衛生器具取付 厨房給水繋ぎ込み

天井内先行配管 給湯器設置 ガス接続

内機吊込み/冷媒配管 天井ボード開口 客席/事務所ACフェイス 厨房AC吊り込み

ダクト/保温 天井BOX類固定 天井ボード開口 客席/事務所換気機器 厨房換気機器設置 ﾀﾞｸﾄ採寸 ﾀﾞｸﾄ接続、保温

AC室外機、排気ﾌｧﾝ設置

ｻｲﾝ取付

ルーター設置

ISP

椅子・ﾃｰﾌﾞﾙ

人工大理石設置

配線/カメラ設置

配線/スピーカー設置

ﾌｰﾄﾞ消火設置

POS,DPS設置

厨房機器搬入、設置

冷媒配管（ﾊﾄ小屋先行） パイソン繋ぎ

W-IN組立

パイソンチューブ配管

GEN4.0ﾗｯｸ搬入設置/LAN配線※GEN4.0大網店より移設

DMB･DCB･TLS設置

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ設置

5月 6月 7月

■作業条件
・作業時間：日中　基本8:00～17：00
・騒音振動作業 ：日中可
・日曜日の作業　：可
・仮設電源/給水：A工事御支給
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施主・設計

搬入、搬出

A工事

A工事

木工事

C工事

仮設工事

左官工事

ﾀｲﾙ工事

金物工事

建具工事

塗装工事

シート貼り工事

内装仕上げ工事

LGS・ﾎﾞｰﾄﾞ工事

空調換気設備工事

換気設備工事

店内

屋上

サプライヤー

什器工事

その他工事

電気設備工事

給排水衛生設備工事

ｶﾞｽ設備工事

BGM
(USEN)

ﾌｰﾄﾞﾀﾞｸﾄ消火
（SECOM）

POS/ORB工事
（Panasonic）

厨房機器
（中西製作所）

W-IN冷蔵冷凍庫
(ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚｲ)

GEN４
（ﾐﾗｲﾄ）

看板･ｻｲﾝ
（東亜ﾚｼﾞﾝ）

HUB/ﾙｰﾀｰ
（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ）

ISP
（NEC）

事務所　椅子･ﾃｰﾌﾞﾙ
(ｵﾘﾊﾞｰ）

人工大理石
（ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾗﾆｯﾄ）

機械警備
(ALSOK)

20 21 22 23 24 25

DMB/DCB
（都築電気）

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ
（ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ）

ドリンクマシン
(早川産機)
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物件名 McDonald's　128大網店　新装工事 作成日 2022/3/23 工事期間 2022/3/23　－　2022/7/8

土 日 月 火 水 木日 月 火 水 木 金月 火 水 木

2022/7/8 OPEN 2022/7/15
〒108-8220　東京都港区港南1-2-70

　　　　　　　品川シーズンテラス19F
現場住所 千葉県大網白里市佛島字大道120,121,122-1 作成者 清水 お引渡し

御

引

渡

し
︵
仮
︶

冷
凍
冷
蔵
稼
働

ガ
ス
開
栓

厨
房
テ
ス
ト
ラ
ン

グ

ラ

ン

ド

オ

ー

プ

ン
︵
仮
︶

開
発
検
査

保
健
所
検
査
︵
仮
︶

⾷
品
搬
⼊

光
回
線
開
通︵
仮
︶

建

築

検

査

・

消

防

検

査

︵
仮
︶


